Februar , 2009
Faserapport for Kemikaliebranchens REACH projekt
Ref: J. Nr. 1231-0025
Rapporteringsperiode: 01.04.08-30.11.08 (fase III inkl. afslutning på projekt)
Projektaktiviteter og involvering af branchens virksomheder i fase III
Projektet er fortsat efter den projektplan, som blev skitseret i 2. faserapport. 

Branchen er løbende blevet involveret i takt med, at disse forståelsesværktøjer er blevet udviklet, ved de såkaldte drejebogsmøder, hvor de særligt interesserede af branchens virksomheder har deltaget. I denne projektperiode har der været afholdt et yderligere møde den 28. august med 13 deltagere (se bilag 1).

I denne rapporteringsperiode har der være fokus på nogle af de udfordringer, firmaerne møder, i forbindelse med en præ-registering:

· Hvordan identificerer jeg mit stof

· Værktøjer til præ-registrering

· Hvilke stoffer skal registreres
· Hvem er importør

Stofidentifikation
Der er i projektet brugt tid på at fortolke ”Vejledningen til stofidentifikation (RIP 3.10)”, som er publiceret på ECHA’s hjemmeside. Ved drejebogsmødet afholdt den 28. august blev deltagerne introduceret til forskellene mellem mono-konstituente, multi-konstituene og UVCB-stoffer.

Værktøjer til præ-registrering
Til præ-registering er der pt. 3 værktøjer, der kan anvendes:

· REACH-IT, som ligger på ECHA’s hjemmeside. Dette værktøj kan anvendes til præ-registrering af et stof ad gangen

· IUCLID5, som kan downloades fra EBC’s hjemmeside. Der er i forbindelse med præ-registreringen udviklet et såkaldt plug-in til IUCLID5, som muliggør at man kan præ-registrere mange stoffer på én gang via et såkaldt bulk-upload.

· Excel-bulk, som er udviklet af CEFIC, hvor man indtaster de stoffer, som man ønsker at præ-registrere i et regneark som efterfølgende kan oploades til REACH-IT.

Hvilket værktøj, der vælges kommer an på, dels, hvor mange stoffer, man skal registrere, og dels om man på sigt regner med at skulle indrapportere mange data til IUCLID.  Nedenstående tabel giver projektets anbefalinger omkring valg af værktøj.
	 Antal 

Stoffer
	Ingen (øko)toksdata
	Mange (øko)toksdata

(kommende)

	Få
	REACH-IT
	IUCLID5

	Mange
	EXCEL-BULK

(IUCLID5-plugin) 
	IUCLID5


Hvilke stoffer skal registreres

I projektet er der arbejdet en del med at undersøge, hvorvidt aktuelle stoffer skal registreres eller ej, og der er bl.a. afholdt et møde med Miljøstyrelsen, til afklaring af dette. Ved drejebogsmødet afholdt den 28. august blev der holdt et indlæg omkring stoffer, der er undtaget fra registrering jf. bilag IV og V. Efter workshoppen (oktober), er der offentliggjort en opdateret Bilag IV og Bilag V til REACH-teksten samt en vejledning til denne. Disse har været tilgængelige via kemikaliebranchens hjemmeside.
Hvornår er man importør

Der er arbejdet en del på et notat omkring afklaring af, hvornår man er importør. Planen med notatet er, at det skal indgå som et spørgsmål til FAQ på ECHA’s hjemmeside. Notatet har været drøftet med både toldmyndighederne og Miljøstyrelsen i Danmark. Pt. diskuteres notatet med kemikaliekontrollen i Miljøstyrelsen.

Opsamling på det samlede projekt

Projektet er nu afsluttet. 
Projektet startede med et 3-dages undervisningsforløb, hvor branchens medlemmer blev undervist i de basale principper af REACH. 

Det blev efterfølgende besluttet, at fokus for projektet skulle være udarbejdelsen af en såkaldt ”drejebog”, som skulle fungere som en værktøjskasse med konkrete kogebogsinstrukser om de REACH forberedelser, branchens virksomheder bør foretage. En oversigt over de værktøjer, som samlet er udviklet i projektet, er vedlagt som bilag 2. De enkelte værktøjer er vedlagt på en CD’er som en del af den afsluttende rapport.

Branchens virksomheder har løbende adgang til det udviklede værktøj via branchens hjemmeside. 
Selve udarbejdelsen af drejebogen foregik i en kerne-projektgruppe der består af følgende:

· Kemikaliebranchens sekretariat 

· Tilknyttede konsulenter fra DHI, Publicis, og hse consult

· Medarbejder fra en af branchevirksomhederne (Brenntag) (gennem hele projektet)

Til sikring af, at det udviklede værktøj får det rette fokus og indhold også for en bredere skare af branchens virksomheder, er værktøjerne løbende blevet diskuteret ved såkaldte drejebogsmøder, hvor de særligt interesserede af branchens virksomheder har deltaget. Branchevirksomhedsdeltagerne i disse møder kom fra følgende virksomheder:

· Brenntag

· Andreas Jennow

· R2 Group

· Brøste

· Bayer og Baysystems

· Johannes Eriksen

I aktiviteten omkring kortlægning og involveringen af de kommercielle dele af virksomheden, har en medarbejder fra Andreas Jennow deltaget aktivt, ligesom til aktiviteten omkring dialog i forsyningskæden, har medarbejdere fra R2group, Brøste og Jennow deltaget aktivt. 

RTM-programmet er blevet afprøvet hos en af de få formulerende virksomheder i kemikaliebranchen, BaySystems. Konklusionen fra afprøvningen var meget positiv: Programmet giver gode muligheder for, at en sådan virksomhed kan danne sig overblik over, hvorvidt deres recepter indeholder problematiske stoffer og omfanget af arbejdet med eksponeringsscenarier. 
Bestyrelsen af kemikaliebranchen er løbende blevet orienteret af sekretariatslederen og derudover har Helle Elbro deltaget i de årlige strategi-bestyrelsesmøder. Endelig er status for projektet blevet præsenteret ved de årlige generalforsamlinger i kemikaliebranchen.

Resultaterne fra projektet blev formidlet udenfor branchen ved et eksternt seminar afholdt d. 23-24. Januar, 2008. Indbydelsen blev udsendt bredt blandt danske virksomheder, brancheorganisationer og myndigheder i Danmark. Seminaret blev afholdt i samarbejde med SPT’s brancheprojekt, og der deltog ca. 100 mennesker. 

Projektet har således løbende gennem mange møder og tekniske workshops orienteret, undervist og hjulpet Kemikaliebranchens virksomheder i det praktiske implementeringsarbejde af REACH, og følgende større møder har været afholdt:

- 14. marts, 2006: Generalforsamling (37 deltagere)
- 5. april, 2006: REACH undervisning (29 deltagere)
- 19. april, 2006: REACH undervisning (29 deltagere)
- 22. maj, 2006: REACH undervising (31 deltagere)
- 13. juni, 2006: Drejebogsmøde/Workshop (8 deltagere)
- 5. september, 2006: Drejebogsmøde/Workshop (15 deltagere)
- 12. oktober, 2006: Drejebogsmøde/Workshop (8 deltagere)
- 27. februar, 2007: Workshop (22 deltagere)
- 20. marts, 2007: Generalforsamling (30 deltagere)
- 20. juni, 2007: Workshop  (17 deltagere)
- 23-24. januar, 2008. Ekstern workshop (ca. 100 deltagere)
- 28. august, 2008: Workshop (12 deltagere) 
Deltagerlister for disse møder er vedlagt afrapporteringen for den fase hvor mødet indgik. Rapporteringen af den enkelte fase indgår også på føromtalte CD-er, som vedlægges slutrapporten. 
Økonomi
Budgettet for projektet er på i alt 1.597.200,- d.kr., og de realiserede omkostninger er på 1.595.761,- d.kr. 

Budgettet er blevet ændret efter aftale med miljøstyrelsen ved forskellige lejligheder igennem projektet:
· Maj/Juni 2006
· Juni 2008

Total oversigt over det endelige budget og de realiserede projektomkostninger fremgår af vedlagte oversigt.
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1. april 2008 -30. nov 2008

Fase 1  Fase 2 Fase 3 Realiseret Budget*)

01.02.06-31.12.06 01.01.07-31.03.08 31.03.08-15.09.08 30.11.08

Timer d.kr. Timer d.kr. Timer d.kr.

Eget 

branche-

arbejde 

(600kr/time)

Sekretariat + bestyrelse 202 121.200 58 34.800 **) 2.463.600 1.866.000

Workshops 629 377.400 428 256.800 72 43.200

Internt virksomhedsarbejde 1134 680.400 1.583 949.800 **)

Projekt 

branche-

arbejde 

(600kr/time)

Brenntag 96 57.600 189 113.100 8 4.500 235.200 250.400

Jennow 25 15.000

R2 Group 25 15.000

Johannes Eriksen 25 15.000

Bayer 25 15.000

Ekstern 

konsulent

DHI akademikertimer (1000kr/time) 218,5 218.500 220 220.000 64 64.000 1.210.524 1.211.800

DHI sekretærtimer (675kr/time) 15 10.125 0

Publicis/Valør&Tinge (1000kr/time) 50 50.000 50 50.000

hse konsulenttimer (900kr/time) 255 229.500 257 231.300 152 137.099

Udlæg

Møde-og materialeudgifter, 

kemikaliebranchen 12.306 32.099 2.696 120.037 125.000

Mødeudgifter, DHI*) 40.637 30.445

Mødeudgifter, hse consult 0 1.499

Mødeudgifter, publicis/Valør&Tinge 355

Revision 30.000 30.000 10.000

MST Tilskud fra miljøstyrelsen 678.668 678.443 238.650 1.595.761 1.597.200

Kommentarer til budget :

*) Revideret budget accepteret af miljøstyrelsen ref. email 17.06.08

**) I fase III har der været eget branchearbejde både i sekretariat, bestyrelse, internt hos virksomhederne og i forbindelse medworkshops afholdt for 

hele

branchen. Allerede ved afslutningen af fase II havde branchen oparbejdet langt mere end den budgetterede egenfinanciering, og der er derfor kun 

opsamlet 

timer fra workshops i fase III. Dette for at undgå unødig administration.



Kommentarer til budget:
*) Revideret budget accepteret af miljøstyrelsen ref. e-mail 17.06.08
**) I fase II har der være eget branchearbejde både i sekretariat, bestyrelse, internt hos virksomhederne og i forbindelse med workshops afholdt for hele branchen. Allerede ved afslutningen af fase II havde branchen dog oparbejdet langt mere end den budgetterede egenfinansiering, og der er derfor kun opsamlet timer fra workshops i fase III. Dette for at undgå unødig administration.
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		1. april 2008 - 30. nov 2008				 		 		 		 		 		 		 		 

		 		 		Fase 1 				Fase 2				Fase 3				Realiseret		Budget*)

		 		 		01.02.06-31.12.06				01.01.07-31.03.08				31.03.08-15.09.08				30.11.08		 

		 		 		Timer		d.kr.		Timer		d.kr.		Timer		d.kr.		 		 

		Eget branche-arbejde (600kr/time)		Sekretariat + bestyrelse		202		121.200		58		34.800		**)		 		2.463.600		1.866.000

				Workshops		629		377.400		428		256.800		72		43.200		 		 

				Internt virksomhedsarbejde		1134		680.400		1.583		949.800		**)		 		 		 

				 		 		 		 		 		 		 		 		 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		Projekt branche-arbejde (600kr/time)		Brenntag		96		57.600		189		113.100		8		4.500		235.200		250.400

				Jennow		25		15.000		 		 		 		 		 		 

				R2 Group		25		15.000		 		 		 		 		 		 

				Johannes Eriksen		25		15.000		 		 		 		 		 		 

				Bayer		25		15.000		 		 		 		 		 		 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		Ekstern konsulent		DHI akademikertimer (1000kr/time)		218,5		218.500		220		220.000		64		64.000		1.210.524		1.211.800

				DHI sekretærtimer (675kr/time)		15		10.125		 		0		 		 		 		 

				Publicis/Valør&Tinge (1000kr/time)		50		50.000		50		50.000		 		 		 		 

				hse konsulenttimer (900kr/time)		255		229.500		257		231.300		152		137.099		 		 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		Udlæg		Møde- og materialeudgifter, kemikaliebranchen		 		12.306		 		32.099		 		2.696		120.037		125.000

				Mødeudgifter, DHI*)		 		40.637		 		30.445		 		 		 		 

				Mødeudgifter, hse consult		 		0		 		1.499		 		 		 		 

				Mødeudgifter, publicis/Valør&Tinge		 		 		 		 		 		355		 		 

				Revision		 		 		 		 		 		30.000		30.000		10.000

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		MST		Tilskud fra miljøstyrelsen		 		678.668		 		678.443		 		238.650		1.595.761		1.597.200

		Kommentarer til budget :				 		 		 		 		 		 		 		 

		*) Revideret budget accepteret af miljøstyrelsen ref. email 17.06.08																		
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		branchen. Allerede ved afslutningen af fase II havde branchen oparbejdet langt mere end den budgetterede egenfinanciering, og der er derfor kun opsamlet 																		

		timer fra workshops i fase III. Dette for at undgå unødig administration.																		














